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Démarche de schéma d’aménagement des bas-fonds

PHASES

Pré diagnostic

ETAPES

Identification de
I'initiative de la de-
mande

Organisation du pré
diagnostic

Collecte des don-
nées

Suivi pré aménage-
ment

Conception pay-
sanne du schéma
d’aménagement

Rapport de pré dia-
gnostic

ACTIVITES

Concertation locale/communautaire

autour de l'initiative

Vérification/confirmation de la de-
mande par la structure d’appui

Rencontre préparatoire et identifica-

tion des relais villageois
Choix de la zone d'étude

Formation des relais au pré dia-

gnostic

Application des modules (animation

pédagogique)
Remplissage des outils

Mise en place du dispositif de suivi

Relevé des données

Analyse et synthese des données

collectées

Choix/construction/proposition du
(es) schéma(s) d'aménagement
(objectifs, activités, localisation, ou-

vrages)

rédaction du rapport
restitution
finalisation du rapport

OUTILS

Réunion, PV, négociation, fiches d’appréciation
de la demande

Réunion, visite de terrain, cahier de charge des
relais, modules de formation au pré diagnostic

Entretien, visite, observation, causerie -débat,
carte villageois

Cahier de suivi, matériels de suivi

= maquette, carte villageoise, notes, les photos

ACTEURS

Communauté, commune, struc-
ture d’appui

Communauté, relais, structure
d'appui

relais

Relais, formateur

Relais, communautés, com-
mune

Relais, communautés, com-
mune

Elaboration de TDR sur la base des résultats du pré diagnostic par la commune ou la structure d’appui et sélection d’'un BE




Etudes socio-
économiques
complémen-
taires

Etudes tech-
niques

Collecte des don-
nées socio-
économiques

rapportage

Collecte des don-
nées techniques

Conception du
schéma
d’aménagement

Dimensionnement
des ouvrages de
I'option retenue

rapportage

Elaboration du DAO

séance de travail entre relais et BE au village

approfondissement des hypothéses du pré diagnostic
(application des outils socio-économiques)

Analyse et synthése des données
Rédaction du rapport

Restitution du document
Finalisation du rapport

séance préparatoire BE(socio-eco)+ BE(technique)+ re-
lais+ structure d’appui

Investigation techniques (topo, pédo, géologique, etc)

analyse et synthése des informations techniques
analyse du schéma paysan

choix des options d’'aménagement
dimensionnement sommaire des ouvrages
restitution des options

sélection d’une option

Dessin du schéma d’aménagement
Calculs
Devis

rédaction du rapport
restitution globale
Finalisation du rapport

Rapport du pré-diagnostic, réu-
nion, interview, visite de terrain,
magquettes, outils socio-
économiques

Rapports, réunions, cartes, ma-
quette

Réunion, rapports antérieurs, ma-
tériels et équipement

Référentiel régional, logicielles,
cartes topo, photos, maquette

GPS, cartes, logiciel, outillages

Cartes, maquettes, logiciel,

BE, relais, commu-
nautés et commune

BE, relais, commu-
nautés et commune

BE, relais, structure
d'appui

BE, communauté,
commune, structure
d’appui

BE

BE, communauté,
commune, structure
d’appui




Cheminement pour la conduite du Diagnostic Technique

Cette conception a été faite sur la base des résultats de I’état des lieux des pratiques en la matic¢re

PHASES ETAPES

Reconnaissance Prospection

du bas-fond

Choix de la zone

Suivi pré aména-
gement

Etude technique
du bas-fond

Caractérisation
du bas-fond

Analyse croisée
des résultats

ACTIVITES

Choix d’une équipe technique pay-
sanne

Visite de terrain
Entretien avec les villageois

Schéma d’occupation du bas-fond
avant aménagement

Traitement des informations de la
prospection

Conception du dispositif

Suivi du dispositif

Traitement des données

Topographie

Hydrologie
Agro-sylvo-pastorale
Pédologie

Géologie

Identification des carriéres

Traitement des résultats des
études techniques

ACTEURS

Paysans

= Techniciens (sociologues, hydrologue, envi-
ronnementaliste)

= Paysans (équipe tech. Paysanne, exploitants,
décideurs villageois)

= Techniciens (sociologues, hydrologue, envi-
ronnementaliste)

= Paysans (équipe tech. paysanne, exploitants,
décideurs villageois)

Hydrologue

Equipe tech. paysanne

Hydraulicien
Equipe tech. paysanne

Equipe tech. Paysanne

Hydraulicien, pédologue, géologue, agronome,
topographe, forestier et éleveur

Hydraulicien
Equipe tech. Paysanne

OUTILS

AG

Carte IGN, Photos aériennes,
entretiens ; guide de prospec-
tion, maquettes

Carte IGN, Photos aériennes,
entretiens, carte du terroir,
GPS, transect maquettes

Logiciel approprié

Fiche de suivi, pluviometre,
appareil de suivi

Logiciel

Référentiel régional

Appareil topo et accessoires,
entretiens, cartes, les photos,
maquettes, pluviometre, logi-
ciels...

Entretiens, logiciel, Référentiel
régional




Conception du
schéma
d’aménagement
global

Dimensionne-
ment des ou-
vrages

Hypothése
d’aménagement

Synthése des ré-
sultats du DT et du
DP

Identification des
types
d’aménagements
et ouvrages pos-
sibles

Matérialisation
sommaire des
aménagements re-
tenus sur une
carte

Restitution du
schéma

Calculs hydrau-
ligues des ou-
vrages

Plans d’exécution

Devis

Visite de certains aménagements

Propositions

Compilation des résultats DP et DT

Traitement des hypotheses
d’aménagements

Dessin du schéma
d’'aménagement

Restitution du schéma

Calcul des ouvrages

Vérification de la stabilité des ou-
vrages

Plans d’exécution

Quantitatifs
Estimatifs
Restitution

Hydraulicien et équipe tech. Paysanne

Hydraulicien et équipe tech. Paysanne

Hydraulicien

Hydraulicien

Hydraulicien

Hydraulicien, sociologue, équipe tech. paysannes

Hydraulicien

Dessinateur, Hydraulicien

Hydraulicien et agent métreur

Guide de visite

Référentiel régional, Ma-
quette, AG, entretien...

Référentiel régional

Référentiel régional, logi-
cielles, cartes, photos,

GPS, cartes, logiciel

Cartes, maquettes

Logiciel
Référentiel régional

Logiciel

Logiciel




Quelques reperes par rapport a la mise en valeur des aménage-

ments

Apres la « naissance de 'aménagement » (conception et réalisation), vient sa « vie » proprement
dite (exploitation, entretien et gestion). Les acteurs principaux sont ici les villageois qui possedent
des pouvoirs de décision et d’action. La maquette peut les aider a jouer pleinement leur role dans

CE processus.

* Principes de base d’'une démarche de mise en valeur des aménagements
Pour une démarche de mise en valeur des aménagements, il est important d’observer un
certain nombre de principes :

.

.

le lien avec les objectifs et enjeux déterminés depuis les études (pré-diagnostic, les
¢tudes socioéconomiques complémentaires, les études techniques, etc. )

la logique de la maitrise d’ouvrage responsabilisant les propriétaires et exploitants
de 'aménagement

la clarification du cahier des charges des différents acteurs
la définition les conditions d’une exploitation judicieuse des aménagements
la question la durabilité des investissements et du modele organisationnel

les réflexions sur la conception d’outils (une boite a outils) pour le processus de
mise en valeur

le processus est itératif

* Quelques résultats attendus de la mise en valeur des aménagements

RESULTATS ATTENDUS CONTENUS

Satisfaction des attentes des popula- = les aménagements ont ils répondu aux attentes de la popula-

tions

tions ?
=  estce que les problémes posés au départ ont été résolus ?

Mise en exergue de la dimension éco- = utilité économique ,exploitation effective
nomique et sociale des aménagements = les effets sur le tissus social et la dimension multi acteurs

Améliorer les mécanismes de gestion,

= la prise en compte du foncier et
= la prise en compte de la dimension genre

= organes de gestion

d’exploitation et d’entretien des ou- = mécanismes/procédures , principes d’entretien

vrages

= question du renouvellement




Quoi

(cheminement)

Définition et confir-
mation des objectifs
de I'aménagement

Définition des activi-
tés a entreprendre
ou a améliorer dans
le bas fond

Détermination des
conditions tech-
niques a respecter
pour chaque type
d’activité

Mise en place des
régles d’'acces et de
contr6le aux ou-
vrages et aux par-
celles

Explication et mai-
trise du fonctionne-
ment technique des
aménagements

Mise en place de la
structure institution-
nelle et sociale

pour :
= lapropriété
= l'usage

= |'entretien

= |es conditions de
renouvellement

= les litiges

Définition des be-
soins spécifiques
de formations et de

Comment
(méthode)

réunions villageoises
concertations

visite terrain
formations

cf démarche générale
DP

visite terrain
Réunions villageoises
Formations
Identification des zones
d'activités

Etudes de faisabilité

Mise en place d'1 équipe
APRA

restitution des résultats
échanges villageoises
visite terrain
formations

réunions villageoises
concertations
négociations

restitution des résultats
études

formations

assemblée villageoise
concertations
formations

visites inter paysannes
Ivillageoises

démarche APRA

conduite des séances de
facilitation d’APRA

réunions villageoises

Avec Quoi

(moyens et ou-
tils)

= outils de la
phase diagnos-
tic et études so-
cio écono-
miques

= outils de la
phase diagnos-
tic et études so-
cio écono-
miques

= plus les propo-
sitions du BE

= extraits du dos-
sier technique

= notes tech-
nigues supplé-
mentaires

= ad hoc

= outils conven-
tions locales et
protocole
d’accord

Outils de réception
et atelier spéci-
fique des utilisa-
teurs

Module APRA de
gestion de I'eau

= Qutils de struc-
turation de
fonctionnement
d'organes

= Grilles des ac-
teurs et des
réles

= Cabhier de
charge

= Module APRA :
entretien

= bilan de compé-
tences

= jtinéraires tech-

Ossature de la démarche de mise en valeur des aménagements

Qui

(acteurs)

OP, relais ,
Commune , au-
torités villa-
geoises , BE
Structure
d’Appui

= OP, relais,
Commune,
autorités vil-
lageoises ,
BE , Structure
d’Appui et ST

= OP, relais,
ST, BE
,Structure
d’Appui,
Commune ,
Village

OP, relais ,ST ,
Commune , Vil-
lage

BE , ST, relais,
village , Com-
mune

Comité APRA

OP, autorités
villageoises et
communales ,
structures tech-
niques

Structure
d’Appui, OP,
village , com-

Quand

Pendant le
pré diagnos-
tic et études
de faisabilités

= Pendant le
pré dia-
gnostic et
études de
faisabilités

= Pendant
études et
apres ré-
ception

Pendant
études et
apres récep-
tion

A partir de la
réception
Provisoire

A partir de la
réception
Provisoire

Aprés la ré-
ception




conseil

8. Formations et appui

conseils

9. Suivi technique
=  Suivi social
=  Suivi écono-

mique

=  Suivi écologique

10. Bilan annuel :

synthése des suivis

Evaluation d’impact
Social , économique ,
écologique , capacités

méthodes participatives
d’identification des be-
soins de renforcement
des capacités

application des modules
suivi
Animation

élaboration de fiches
techniques

formations
appui accompagnement

restitution des données
de suivi

élaboration d’outils
d’auto évaluation et pro-
grammation

études

synthése des bilans
[capitalisation des diffé-
rents bilans

outils d’évaluation
réunions villageoises
concertations
restitution des résultats

Listes des Abréviations

BF : Bas-fond

IGM : Institut de Géographie du Mali
TDR: Termes De Référence

DT: Diagnostic Technique

DP: Diagnostic Paysan

APRA : Apprentissage Participatif Recherche Action
GPS: Systéme de Positionnement Global
AG: Assemblée Générale

PV : Procés Verbal

BE : Bureau d’Etude

DAO : Dossier d’Appel d’'Offre

OP: Organisation Paysanne

ST: Structures Techniques

SA: Structures d’Accompagnements
AE : Auto Evaluation

AEP Auto Evaluation Programmation

nigues
= Modules APRA

Modules et réfé-
rences techniques

Fiches spécifiques
Outils APRA

AE , AEP
Outils APRA

Outils d’évaluation

Outils de capitali-
sation

mune

= Comité
APRA

ST, BE, OP,
relais , comité
APRA com-
mune

OP, ST, BE,
village et com-
mune

Comité APRA

BE , OP, relais
, commune

Comité APRA

OP, ST,BE SA
, commune , re-
lais , village ,
comité APRA

Pendant
I'exploitation
de l'ouvrage

Pendant
I'exploitation
de l'ouvrage

Alafin de
chaque cam-
pagne

Tous les 5
ans
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